

| Marché                                                                                                                       | Titulaire                                                    | Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Montant           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Travaux portant sur la rénovation du terrain d'honneur Larribau à Biarritz – Terrain de Rugby d'honneur en gazon synthétique | Groupement ARNAUD SPORT (mandataire) / SAS FIELDTURF TARKETT | <p><u>Avenant n° 1</u> :</p> <p>Le présent avenant concerne des adaptations et des travaux supplémentaires en cours de chantier :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modification des conditions d'exécution du fond de forme (postes en moins-value et prix nouveaux en plus-value)</li> <li>- Travaux complémentaires de gestion des eaux pluviales aux abords de la pelouse</li> <li>- Travaux complémentaires nécessaires à la mise en œuvre d'un système d'arrosage automatique</li> <li>- Ajustements en plus ou moins-values au regard des travaux à réaliser</li> </ul> | 429 089,60 € H.T. |